

KILDEVÆLDSSKOLEN

NYHEDSBREV MAJ 2022

Kære forældre, elever og personale på Kildevældsskolen

Renoveringen af Kildevældsskolen skrider planmæssigt frem.


Fremdriften for bygningsarbejderne på bygning 1C og 2C er tilfredsstillende og arbejderne på 2B er færdiggjort.

Skolens lokaler på 3. sal af bygning 2B er afleveret og klar til ibrugtagning.

Arbejderne i og ved det nye Kulturcenter er ligeledes afsluttet og overdragelse til Kultur og fritidsforvaltningen er gennemført.

I Kulturcenteret har fagforvaltningen en række forberedende aktiviteter og arbejder, før det nye kulturcenter officielt kan åbne for offentligheden i september.

Lokalavisen Østerbroliv har været på besøg og artiklen kan findes på "osterbroliv.dk".




Oversigt og status på igangværende byggearbejder og kommende etaper i byggeriet.

- Bygning 1B – Byggearbejder er i gang. Primær opgave i dette område er etablering af ny elevator.
- Bygning 2B, 3.sal. musiklokale med tilstødende lokaler. Byggearbejder er afsluttet og der er klar til indflytning.
- Bygning 2B stue til 2.sal og KC (Kulturcenteret) - Byggearbejder er gennemført og overdraget til Kultur og fritidsforvaltningen.
- Bygning 1C – Byggearbejder er i gang i henhold til planen.
- Bygning 2C - Byggearbejder er i gang i henhold til planen.
- Bygning 4 – Renoveringsarbejde af KKFO og Stifinderen er planlagt til opstart i løbet af sommerferien 2022. Detailplanlægning vedr. etablering af KKFO i andre lokaler er i gang.

Det samlede byggeri vil være afsluttet med udgangen af 2022. Herefter vil der være opgaver med indflytning af møbler, klargøring af lokaler til undervisning samt tilbageflytning af specialafdelingen som er genhuset på Bispebjerg Skole.


Ovenstående plan vil løbende blive afstemt med skolen i forhold til skolens drift og aktiviteter.





Foto's af det nye Kulturcenter. Fotograf Laura Stammer, laurastamer.dk





Den nyistandsatte bevægelsessal på 2.sal i det nye Kulturcenter. Fotograf Laura Stammer, laurastamer.dk

Den nyistandsatte bevægelsessal på 2.sal i Kulturhuset vil i dagtimerne fungere som undervisningslokale for Kildevældsskolen. Udenfor skoletid vil salen blive anvendt af fritidsbrugere og af kulturcentret. Det forventes, at skolen vil påbegynde anvendelsen efter sommerferien.

I forbindelse med skolesommerferien, vil renoveringsarbejder på bygning 4 blive opstartet. Mens bygning 4, Stifinderen, bliver renoveret, bliver KKFO'en i en periode etableret i nogle lokaler i Nord-bygningen, i stueplan.

Her skal KKFO'en have et krea-værksted og fælles-rum. De øvrige lokaler på samme etage bliver delt med de nye 0. klasser.

Udover lokalerne i Nord kommer KKFO'en til at fungere i pavillonerne. Denne løsning løber fra sommerferien og indtil de nye KKFO-lokaler i bygning 2C bliver afleveret ved udgangen af 2022.

Med venlig hilsen

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Byggeri København.

